

**N°:01**

<b>CONTRATO No:</b>		<b>105-2019</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>		<b>YOSIMAR ANDRÉS SÁNCHEZ ARDILA C.C. No. 1.102.360.970 DE PIEDECUESTA</b>	
<b>OBJETO:</b>		<b>ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA FACHADA DE LA PLANTA FÍSICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P</b>	
<b>VALOR INICIAL:</b>		<b>\$114.597.325.00</b>	
<b>VALOR ADICIONAL :</b>	<b>N°1 N/A</b>	<b>N°2 N/A.</b>	<b>VALOR 1: N/A VALOR 2 N/A</b>
<b>PLAZO INICIAL:</b>		<b>DOS (02) MESES</b>	
<b>PLAZO ADICIONAL :</b>		<b>N/A</b>	
<b>SUPERVISOR</b>		<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>	
<b>ANTICIPO (20%)</b>		<b>\$0</b>	
<b>FECHA DE INICIO</b>		<b>SIETE (07) DE MAYO DE 2019</b>	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>		<b>SEIS (06) DE JULIO DE 2019</b>	
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>N° 01</b>	<b>27-06-2019</b>	
<b>ACTA DE REINICIO</b>	<b>N° N/A</b>	<b>N N/A</b>	<b>N N/A</b>
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>		<b>N/A</b>	

En las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. se reunieron, **GUSTAVO AVELLANEDA**, quien actúa como supervisor del contrato en representación de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y de otra parte **YOSIMAR ANDRÉS SÁNCHEZ ARDILA** identificado con la Cédula de ciudadanía No. **1.102.360.970 de Piedecuesta Santander**, quien actúa como en nombre propio en calidad de contratista, con el fin de llevar a cabo la presente suspensión del Contrato **No. 105 de 2019** cuyo objeto es "**ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA FACHADA DE LA PLANTA FÍSICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.**", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

### CONSIDERANDO

1. Que el contratista legalizo y perfeccionó EL CONTRATO **No. 105 de 2019**, presentando los documentos necesarios de carácter jurídico.
2. Que se dio acta de inicio para el contrato **No. 105 de 2019** de fecha **07 de mayo de 2019**.
3. Que la fecha de terminación inicial del contrato **No. 105 de 2019** es el **06 de julio de 2019**.

<b>ELABORO</b> Profesional en Calidad	<b>FECHA</b> 06/02/2018	<b>REVISÓ</b> Director Administrativo y Financiero	<b>FECHA</b> 09/02/2018	<b>APROBÓ</b> Comité de Calidad	<b>FECHA</b> 13/02/2018
--	----------------------------	---	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

	<h1>ACTA DE SUSPENSIÓN</h1>	Código: GPI-MC.CDR01-103.F21
		Versión: 1.0
		Página 2 de 2

4. Que el contratista presenta oficio de fecha 27 junio solicitando se suspenda el contrato hasta tanto mejoren las condiciones climáticas manifestando que, las obras correspondientes a la adecuación y mantenimiento de la fachada requieren de trabajo en alturas a la intemperie. Que para llevar a cabo dichas obras se requiere aplicar resanes y pintura sobre friso, lo cual requiere que dicho friso esté seco y que la pintura aplicada cuente con un tiempo mínimo de secado en condiciones naturales. Que se han presentado constantes y fuertes lluvias lo cual ha impedido la continuidad de las obras. Que así mismo, por seguridad de los trabajadores de la obra que están realizando trabajos en alturas, no ha sido posible realizar los trabajos de forma continua.
5. Que teniendo en cuenta lo anterior las partes consideran oportuno legal y pertinente:

**ARTICULO PRIMERO:** Fijar la suspensión del contrato **No. 105 de 2019** a partir del día **veintisiete (27) de junio de 2019**.

**ARTICULO SEGUNDO:** Reiniciar el contrato **No. 105 de 2019** una vez se diriman las situaciones presentadas y planteadas en la presente acta.

**ARTICULO TERCERO:** El reinicio del citado contrato, se hará mediante acta firmada por el Contratista y Supervisor, en donde constará la fecha de reinicio y la nueva fecha de terminación.


**ARTICULO CUARTO:** La suspensión acordada se perfecciona con la firma de las partes. Esta novedad será informada a la compañía de aseguradora garante, en caso de haberse requerido pólizas contractuales

**ARTICULO QUINTO:** Una vez superadas las causas que originan la presente suspensión, el contratista se compromete a actualizar las pólizas contractuales de haberse exigido en el contrato principal.


Para constancia de lo anterior, se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, en Piedecuesta a los **veintisiete (27)** días del mes de junio **de 2019**.

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA



**GUSTAVO AVELLANEDA**  
Supervisor  
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P.



**YOSIMAR ANDRÉS SÁNCHEZ ARDILA**  
C/C. No. 1.102.360.970 DE PIEDECUESTA

*Proyectó: C.L.V.-J.J.M.R.  
Revisó Aspectos jurídicos: Silvia Flórez Ortega - Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación  
Revisó aspectos técnicos: Gustavo Avellaneda - Director Administrativo y Financiero.*

<b>ELABORO</b> Profesional en Calidad	<b>FECHA</b> 06/02/2018	<b>REVISO</b> Director Administrativo y Financiero	<b>FECHA</b> 09/02/2018	<b>APROBÓ</b> Comité de Calidad	<b>FECHA</b> 13/02/2018
--	----------------------------	---	----------------------------	------------------------------------	----------------------------