

N°:01

CONTRATO No:		144-2019	
CONTRATISTA:		PROMOTORES URBANISTAS S.A.S. Nit: 901131766-3 R/L ROBINSON JAIMES RODRIGUEZ	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SUMIDEROS, CAJAS DE INSPECCION Y POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER"	
VALOR INICIAL:		\$56,652,873,7	
VALOR ADICIONAL :	N°1	N°2	VALOR 1: VALOR 2
PLAZO INICIAL:		DOS (02) MESES	
PLAZO ADICIONAL :		N/A	
SUPERVISOR		ING FAVIO ALONSO MORALES-DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES	
ANTICIPO (20%)		\$0	
FECHA DE INICIO		26/06/2019	
FECHA DE TERMINACIÓN		25/08/20149	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° 01	N°	N° DDMMAA 23-08-2019
ACTA DE REINICIO	N°	N°	N° 21-09-2019 DDMMAA DDMMAA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		24-09-2019	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL EN TIEMPO		N/A	

En Piedecuesta a los veintiuno (21) de septiembre del año 2019, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. el Ing Favio A. Morales - Director Técnico y de Operaciones en su calidad de supervisor y PROMOTORES URBANISTAS S.A.S. empresa identificada con Nit: 901131766-3, cuyo representante legal es ROBINSON JAIMES RODRIGUEZ, **identificado con cedula ciudadanía No. 91.511.567 de Bucaramanga**, quien actua como Contratista, para elaborar la presente Acta de Reinicio de No.1 del Contrato de Obra No. 144-2019, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SUMIDEROS, CAJAS DE INSPECCION Y POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER"

CONSIDERANDO


1. Que ya fueron superados los inconvenientes que dieron origen a la Suspensión No.01.

ELABORÓ Profesional en Calidad	FECHA 06/02/2018	REVISÓ Director Administrativo y Financiero	FECHA 09/02/2018	APROBÓ Comité de Calidad	FECHA 13/02/2018
-----------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

ACUERDAN

1. Reiniciar el contrato en referencia el día veintiuno (21) de septiembre del año 2019.
2. Se fija nueva fecha de terminación para el 24 de septiembre de 2019.
3. Modificar las vigencias de las pólizas

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los veintiuno (21) de septiembre del año 2019.



FAVIO ALONSO MORALES SANABRIA
SUPERVISOR
Empresa Piedecuestana E.S.P.



R/L ROBINSON JAIMES RODRIGUEZ
Contratista
Promotores Urbanistas S.A.S.

P. catalina Caicedo- abogada contratista
Dir Operaciones.

COPIA CONTRATO

ELABORÓ Profesional en Calidad	FECHA 06/02/2018	REVISÓ Director Administrativo y Financiero	FECHA 09/02/2018	APROBÓ Comité de Calidad	FECHA 13/02/2018
------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------