

CONTRATO No:		111 DE MAYO 07 DE 2019					
CONTRATISTA:		EDGAR PINILLA LANDAZABAL CC. 91.150.984					
OBJETO:		"ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET NPR DE PLACAS OSU-022, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER."					
VALOR INICIAL:		\$49.537.209,00					
VALOR ADICIONAL:	Nº1	Nº2	VALOR 1:			VALOR 2	
PLAZO INICIAL:		SESENTA (60) DIAS CALENDARIO a partir de la suscripción de acta de inicio					
PLAZO ADICIONAL :							
SUPERVISOR:		FAVIO ALONSO MORALES SANABRIA DIRECTOR OPERATIVO					
ANTICIPO (0%)		N/A					
FECHA DE INICIO		DIEZ (10) DE MAYO DE 2019					
ACTA DE SUSPENSIÓN	DE Nº 1	Nº 2	Nº	08/07/2019	28/10/2019	DDMMAA	
ACTA DE REINICIO	Nº 1	Nº	Nº	28/10/2019	DDMMAA	DDMMAA	
FECHA DE TERMINACION INICIAL		NUEVE (09) DE JULIO DE 2019					
FECHA SUSPENSION NO. 1		OCHO (8) DE JULIO DE 2019					
PLAZO SUSPENSION NO. 1		VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO					
FECHA AMPLIACION SUSPENSION NO. 1	NO. 1	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2019					
PLAZO AMPLIACION SUSPENSION NO. 1	NO. 1	TRES (3) MESES					
FECHA SUSPENSION NO. 2		VEINTIOCHO (28) OCTUBRE DE 2019					
PLAZO SUSPENSION NO. 2		CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A					

En Piedecuesta a los veintiocho (28) días del mes de Octubre del año 2019 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. el **ING. FAVIO ALONSO MORALES SANABRIA**, en calidad de Supervisor de la entidad Contratante de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P y el señor **EDGAR PINILLA LANDAZABAL**, identificado con cedula de ciudadanía No 91.150.984 de Floridablanca, para elaborar la presente acta de ampliación de la Suspensión No 1 del contrato No 111 de 2019 cuyo objeto es la "ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET NPR DE PLACAS OSU-022, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"

ELABORÓ Profesional en Calidad	FECHA 06/02/2018	REVISÓ Director Administrativo y Financiero	FECHA 09/02/2018	APROBÓ Comité de Calidad	FECHA 13/02/2018
-----------------------------------	---------------------	---	---------------------	-----------------------------	---------------------

## CONSIDERANDO

1. Que el contratista ha estado ejecutando la prestación de servicio de acuerdo a lo consignado en las especificaciones del contrato, respecto de la revisión del vehículo, diseño de adecuación del mecanismo de volteo, conforme a acta de pago No. 1 que reposa en el expediente contractual.
2. Que en el alcance de lo contratado, se requiere de ficha técnica de homologación del volcón con carrocería conforme a las condiciones técnicas del contrato No. 111 del 7 de mayo de 2019 por parte del Ministerio de transporte, a fin de dar continuidad a la prestación del servicio.
3. Que el 28 de octubre de 2019, el contratista solicita de suspenda el contrato No. 111-2019 por el termino de cuarenta (40) días calendario toda vez que el trámite de homologación por ser especial ha presentado demoras.


## ACUERDAN

1. Suspender el contrato de prestación de servicios No. 111 de 2019, por un periodo de cuarenta (40) días calendario, durante el cual se estima tener legalizada la Ficha técnica de homologación de la nueva carrocería, dicho documento será verificado a través del RUNT.
2. Informar por parte del Contratista a la compañía aseguradora garante, en caso de haberse requerido pólizas contractuales, la novedad del asunto.
3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, la cual se fijará el día, siete (7) días del mes de diciembre del año 2019 o antes si fueran superados los inconvenientes que dieron origen a la suspensión

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los veintiocho (28) días de octubre de 2019.



**ING FAVIO MORALES SANABRIA**  
SUPERVISOR



**EDGAR PINILLA LANDAZABAL**  
CONTRATISTA

Proyectó. Aspectos jurídicos: Abg- Anny Catalina Caicedo Ojalora  
Apoyo jurídico dirección técnica y de operaciones

<b>ELABORÓ</b> Profesional en Calidad	<b>FECHA</b> 06/02/2018	<b>REVISÓ</b> Director Administrativo y Financiero	<b>FECHA</b> 09/02/2018	<b>APROBÓ</b> Comité de Calidad	<b>FECHA</b> 13/02/2018
--	----------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------