N°:01

CONTRATO No:			142-2020	FECHA	02-10-2020	
CONTRATANTE:			EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS			
CONTRATISTA:			INVERNOTA SAS			
			NIT No. 901.178.054-0			
			R/LJULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ			
			C.C.N. 13.870.690 DE B/MANGA			
OBJETO:			**LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA MANEJO DEL VERTIMIETO (PGRMV), EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO (EAV), MONITORIO Y CARACTERIZACION DE AGUA RESIDUAL Y BIOSOLIDOS PTAR EL SANTUARIO, PTAR LA DIVA Y PTAP LA COLINA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER.**			
VALOR INICIAL:			$ 124.075.350			
VALOR ADICIONAL :	**N°1**	**N°2**	**N/A**			
VALOR ANTICIPO (XX%)			**N/A**			
PLAZO INICIAL:			DOS (02) MESES Y CINCO (05)DIAS			
PLAZO ADICIONAL :			**N/A**			
SUPERVISOR			**ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ**			
CARGO SUPERVISOR			JEFE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL			
FECHA DE INICIO			28-10-2020			
FECHA DE TERMINACIÓN			31-12-2020			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N° 01**	**N° N°**	23-12-2020			
ACTA DE REINICIO	**N° N° N°**		N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN						
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL EN TIEMPO						

En las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. se reunieron, el **ING LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, quien actúa como Jefe de la Oficina de Planeación Institucional de La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Y **LA EMPRESA INVERNOTA SAS, NIT No. 901.178.054-0, R/L JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ, identificado con C.C. No.13.870.690 DE B/MANGA,** para elaborar el acta de Suspensión N.01 del contrato No **142** de 2020 cuyo objeto es: **LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA MANEJO DEL VERTIMIETO (PGRMV), EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO (EAV), MONITORIO Y CARACTERIZACION DE AGUA RESIDUAL Y BIOSOLIDOS PTAR EL SANTUARIO, PTAR LA DIVA Y PTAP LA COLINA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER.**

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

CONSIDERANDO

1. Se hace necesario suspender la consultoría ya que las plantas tratamiento de aguas residuales se encuentran en mantenimiento correctivo y requieren de un tiempo prudencial para la estabilización del proceso y así poder llevar a cabo la debida caracterización.

ACUERDAN

1. El reinicio del citado contrato, se hará mediante acta de reinicio firmadas por el Contratista y Supervisor en donde se hará constar la fecha de reinicio y la nueva fecha de terminación.

2. La suspensión acordada se perfecciona con la firma de las partes. Esta novedad será informada a la compañía de aseguradora garante, en caso de haberse requerido pólizas contractuales

3. Una vez superadas las causas que originan esta suspensión, el contratista se compromete a prorrogar las pólizas del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2020.

ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ
Supervisor
Piedecuestana de Servicios Públicos

R/L JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
Contratista
INVERNOTASAS

V.B. GABRIEL ABRIL ROJAS-GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP

COPIA CONTROLADA

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

www.piedecuestanaesp.gov.co