ADICIONAL No 001 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No 005 DE 2015

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
E.S.P Y SALOMON VILLAMIZAR LOZANO

VALOR INICIAL. $16.194.752 oo
ADICION EN VALOR: $5.263.294 .00

VALOR TOTAL: $21.458.046,00

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
PLAZO ADICIONAL.: UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS CALENDARIO
TOTAL DURACION: CINCO (05) MESES Y CINCO (05) DIAS CALENDARIO.

Entre los suscritos Arg. RAUL DURAN SANCHEZ, identificado con la Cédula de
Ciudadania No 91.241.209 de Bucaramanga, en su condicién de Gerente de la Empresa
de Servicios Publicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P “PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS”, segin Resolucién de nombramiento No 246-P.DE 2014 y
diligencia de posesién No. 016/2014, empresa Industrial y Comercial del municipio de
Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y autonomia
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997,
con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segun
Acuerdo No 006 del 23 de Diciembre del 2014 de la Junta Directiva, quien en adelante se
denominara el CONTRATANTE de una parte y de otra parte SALOMON VILLAMIZAR
LOZANO, identificado con la Cédula de ciudadania No 5.881.698 de Chaparral, titular del
Contrato de Prestacién de Servicios Profesionales No 005 del 2015, hemos acordado
realizar la presente ADICIONAL No 001 EN VALOR Y PLAZO al contrato referido,
previas las siguientes consideraciones:

1). Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, suscribié el Contrato de
Servicios Profesionales No 005 del 2015 con SALOMON VILLAMIZAR LOZANO,
identificado con C.C. No. 5.881.698 de Chaparral, cuyo objeto es: “PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES O
ACTUACIONES JURIDICAS QUE SEAN INHERENTES CON LA EMPRESA, CON EL
OBJETO SOCIAL DE LA MISMA, CON SUS INTERESES Y CON SU
DFUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS”.

2). Que en las Clausulas CUARTA y SEPTIMA del Contrato No 005 del 2015, se
establecio como VALOR del Contrato la suma de $16.194.752,00 y como PLAZO inicial
tres (3) meses con veintiséis (26) dias contados a partir del 08 de Enero del 2015 hasta el
02 de Mayo del 2015.

3). Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, requiere darle
continuidad a los servicios prestados, siendo necesario efectuar una adicién al Contrato
No 005 del 2015 en valor por la suma de $5.263.294,00 y en tiempo un (1) mes y nueve
(09) dias Calendario, quedando hasta el 10 de Junio del 2015



4). Que para lo anterior la entidad cuenta con estudio previo fechado del 22 de Abril de
2015 donde se registran los aspectos fundamentales que permiten concluir la
conveniencia y justificacion de la adicién; Asi mismo cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No 15 A00213 y No 15L00206 de fecha 22 de Abril de 2015,
expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad, para la presente adicion.

5) Que el contrato inicial se encuentra en ejecucion aun, puesto que el término del mismo
es de Tres (03) meses con veintiséis (26) dias que finalizan el dia 02 de Mayo de 2015 y
se viene ejecutando satisfactoriamente de acuerdo con los informes del supervisor del
mismo, que reposan en el expediente contractual.

6). Que en virtud de lo anterior, las partes acuerdan realizar la siguiente adicién al
contrato No. 005 de 2015 asi:

CLAUSULA PRIMERA: Modifiquese la CLAUSULA CUARTA del Contrato No 005 del
2015 (VALOR DEL CONTRATO), en el sentido de adicionar al presupuesto inicial del
mismo la suma CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESESNTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($5.263.294), de acuerdo con las
razones expuestas en la parte considerativa y demas documentos existentes.

CLAUSULA SEGUNDA: Modifiquese la CLAUSULA SEPTIMA del Contrato No 005 del
2015 (TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA), en el sentido de
adicionar al plazo inicial del mismo un término de UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS,
contados a partir del 03 de Mayo del 2015, fijando como nueva fecha de terminacion el
dia 10 de Junio del 2015.

CLAUSULA TERCERA - POLIZAS: El contratista se compromete a actualizar la péliza
con sus respectivas garantias, conforme a las adiciones efectuadas al contrato.

CLAUSULA CUARTA: Las demas clausulas del contrato No. 005 de 2015 continGian
vigentes y son aplicables al presente adicional en la forma en él establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y PUBLICACION. El
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y para su
ejecucion requiere del registro presupuestal. El presente adicional debera publicarse en
la pagina web de la entidad o en un lugar visible de la empresa y en la Pagina Web de la
Contraloria de Santander -Gestién Transparente- conforme lo establece la Resolucion
775 de 2014.

En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a los Veintitres (23) dias del mes de
Abril de 2015.
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ARQ. RAUL DURAN SANCHEZ SALOMON \:IJ“~ LAMIZAR LOZANO
Gerente C. C.No 5.881.698 de Chaparral
Piedecuestana de servicios publicos Contratista

Reyjso: S.V.




