ADICIONAL No 001 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No 006 DE 2015

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
E.S.PY MYRIAM PINZON HIGUERA

VALOR INICIAL. $16.194.752,00
ADICION EN VALOR:  $5.263.294.00

VALOR TOTAL: $21.458.046,00
PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO

PLAZO ADICIONAL:  UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS CALENDARIO
TOTAL DURACION: CINCO (05) MESES Y CINCO (05) DIAS CALENDARIO.

Entre los suscritos Arq. RAUL DURAN SANCHEZ, identificado con la Cédula de
Ciudadania No 91.241.209 de Bucaramanga, en su condicién de Gerente de la Empresa
de Servicios Publicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P “PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS”, seglin Resolucion de nombramiento No 246-P.DE 2014 y
diligencia de posesién No. 016/2014, empresa Industrial y Comercial del municipio de
Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y autonomia
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997,
con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segun
Acuerdo No 006 del 23 de Diciembre del 2014 de la Junta Directiva, quien en adelante se
denominara el CONTRATANTE de una parte y de otra parte MYRIAM PINZON HIGUERA,
identificada con la Cédula de ciudadania No 28.239.928 de Malaga, titular del Contrato de
Prestacion de Servicios Profesionales No 006 del 2015, hemos acordado realizar la
presente ADICIONAL No 001 EN VALOR Y PLAZO al contrato referido, previas las
siguientes consideraciones:

1).Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, suscribié el Contrato de
Prestacion de Servicios Profesionales No 006 del 2015 con MYRIAM PINZON HIGUERA,
identificada con C.C. No. 28.239.928 de Malaga, cuyo objeto es: ““SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA CONTABILIDAD INTERNA DE EMPRESA
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP. APLICANDO LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS VIGENTES A FIN DE LOGRAR INFORMACION OPORTUNA Y
CONFIABLE QUE PRODUZCA LOS ELEMENTOS DE ANALISIS PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN LA EVALUACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y EN CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES PARA CON LAS ENTIDADES ESTATALES”

2). Que en las Clausulas CUARTA y SEPTIMA, se establecio como VALOR del Contrato
la suma de $16.194.752,00 y como PLAZO inicial tres (03) meses y veintiséis (26) dias
calendario contados a partir del 08 de enero hasta el 02 de Mayo de 2015.

3). Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, requiere darle
continuidad a los servicios prestados, siendo necesario efectuar una adicién al Contrato
No 006 del 2015 en valor por la suma de $5.263.294.00 y en tiempo un (01) mes y nueve
(09) dias calendario, quedando hasta el 10 de junio de 2015.



4). Que para lo anterior la entidad cuenta con estudio previo fechado del 22 de Abril de
2015 donde se registran los aspectos fundamentales que permiten concluir la
conveniencia y justificacion de la adicion; Asi mismo cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal’No 15 A00216 Y No 15L00201 de fecha 22 de Abril de 2015,

expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad, para la presente adicién.

5) Que el contrato inicial se encuentra en ejecucion adn, puesto que el término del mismo
es de Tres (03) meses y veintiséis (26) dias calendario que finalizan el dia 02 de Mayo de
2015 y se viene ejecutando satisfactoriamente de acuerdo con los informes del supervisor
del mismo, que reposan en el expediente contractual.

6). Que en virtud,de lo anterior, las partes acuerdan realizar la siguiente adicion al
contrato No. 006 de 2015 asi: : :

CLAUSULA PRIMERA: Modifiquese la CLAUSULA CUARTA del Contrato No 006 del
2015 (VALOR DEL CONTRATO), en el sentido de adicionar al presupuesto inicial del
mismo la suma CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, PESOS M/CTE ($5.263.294) de acuerdo con las
razones expuestas en la parte considerativa y demas documentos existentes.

CLAUSULA SEGUNDA: Modifiquese la CLAUSULA SEPTIMA del Contrato No 006 del
2015 (TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA), en el sentido de
adicionar al plazo inicial del mismo un término de UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS,
contados a partir del 03 de Mayo de 2015, fijando como nueva fecha de terminacion el
dia 10 de Junio de 2015. .

CLAUSULA TERCERA - POLIZAS: El contratista se compromete a actualizar I:a poliza
con sus respectivas garantias, conforme a las adiciones efectuadas al contrato.

CLAUSULA CUARTA: Las demas éléusulas del contrato No. 006 de 2015 contintian
vigentes y son aplicables al presente adicional en la forma en él establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y PUBLICACION. EI
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y para su
ejecucion requiere del registro presupuestal. El presente adicional debera publicarse en
la pagina web de la entidad o en un lugar visible de la empresa y en la Pagina Web de la
Contraloria de Santander -Gestién Transparente- conforme,lo establece la Resolucién
775 de 2014.

En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a los Veintitrés (23) dias del mes
de Abril de 2015. ' .
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ARQ. RAUL DURAN SANCHEZ MYRIAM PINZON HIGUERA
Gerente C.C. 28.239.928 de Malaga
Piedecuestana de servicios publicos Contratista
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