ADICIONAL No 001 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No 010 DE 2015

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
E.S.PY MAYRA ALEJANDRA BARAJAS MALAGON

VALOR INICIAL. $10.870.080,00

ADICION EN VALOR:  $3.623.360.00

VALOR TOTAL: $14.493.440,00

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:  UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO

TOTAL DURACION: CINCO (05) MESES Y CINCO (05) DIAS CALENDARIO.

Entre los suscritos Arq. RAUL DURAN SANCHEZ, identificado con la Cédula de
Ciudadania No 91.241.209 de Bucaramanga, en su condicion de Gerente de la Empresa
de Servicios Publicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P “PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS”, segin Resolucion de nombramiento No 246-P.DE 2014 y
diligencia de posesién No. 016/2014, empresa Industrial y Comercial del municipio de
Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y autonomia
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997,
con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segin
Acuerdo No 006 del 23 de Diciembre del 2014 de la Junta Directiva, quien en adelante se
denominara el CONTRATANTE de una parte y de otra parte MAYRA ALEJANDRA
BARAJAS MALAGON, identificada con la Cédula de ciudadania No 63.530.686 de
Bucaramanga, titular del Contrato de Prestacién de Servicios Profesionales Nc 010 del
2015, hemos acordado realizar la presente ADICIONAL No 001 EN VALOR Y PLAZO al
contrato referido, previas las siguientes consideraciones:

1).Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, suscribid el Contrato de
Prestacion de Servicios Profesionales No 010 del 2015 con MAYRA ALEJANDRA
BARAJAS MALAGON, identificada con C.C. No. 63.530.686 de Bucaramanga, cuyo
objeto es: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SANEAMIENTO DE
LA CONTABILIDAD INTERNA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P,
APLICANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES TANTO DE CARACTER NACIONAL E
INTERNACIONAL A FIN DE LOGRAR INFORMACION OPORTUNA Y CONFIABLE QUE PRODUZCA LOS
ELEMENTOS DE ANALISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA EVALUACION, PROGRAMACION
Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DANDO CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES RESPECTIVAS CON LAS ENTIDADES ESTATALES”.

2). Que en las Clausulas CUARTA y SEPTIMA, se establecié como VALOR del Contrato
la suma de $10.870.080,00 y como PLAZO inicial tres (03) meses y veinticinco (25) dias
calendario contados a partir del 08 de enero hasta el 30 de Abril de 2015.

3). Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, requiere darle
continuidad a los servicios prestados, siendo necesario efectuar una adicién al Contrato
No 010 del 2015 en valor por la suma de $3.623.360.00 y en tiempo un (01) mes y Diez
(10) dias calendario, quedando hasta el 10 de junio de 2015.



4). Que para lo anterior la entidad cuenta con estudio previo fechado del 22 de Abril de
2015 donde se registran los aspectos fundamentales que permiten concluir la
conveniencia y justificacion de la adicién; Asi mismo cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No 15A00226 Y No 15L00219 de fecha 22 de Abril de 2015,
expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad, para la presente adicion. '

5) Que el contrato inicial se encuentra en ejecucion aun, puesto que el término del mismo
es de Tres (03) meses y veinticinco (25) dias calendario que finalizan el dia 30 de Abril
de 2015 y se viene ejecutando satisfactoriamente de acuerdo con los informes del
supervisor del mismo, que reposan en el expediente contractual.

6). Que en virtud de lo anterior, las partes acuerdan realizar la siguiente adicién al
contrato No. 010 de 2015 asi:

CLAUSULA PRIMERA: Modifiquestg la CLAUSULA CUARTA del Contrato No 010 del
2015 (VALOR DEL CONTRATO), en el sentido de adicionar al presupuesto inicial del
mismo la suma TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE ($ 3.623.360), de acuerdo con las razones expuestas en la
parte considerativa y demas documentos, existentes.

CLAUSULA SEGUNDA: Modifiquese la CLAUSULA SEPTIMA del Contrato No 010 del
2015 (TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA), en el sentido de
adicionar al plazo inicial del mismo un término de UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS,
contados a partir del 01 de Mayo de 2015, fijlando como nueva fecha de terminacion el
dia 10 de Junio de 2015.

CLAUSULA TERCERA - POLIZAS: El contratista se compromete a actualizar la poéliza
con sus respectivas garantias, conforme a las adiciones efectuadas al contrato.

CLAUSULA CUARTA: Las demas clausulas del contrato No. 010 de 2015 continGan
vigentes y son aplicables al presente adicional en la forma en &l establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y PUBLICACION. El
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y para su
ejecucion requiere del registro presupuestal. El presente adicional debera publicarse en
la pagina web de la entidad o en un lugar visible de la empresa y en la Pagina Web de la
Contraloria de Santander -Gestién Transparente- conforme lo establece la Resolucion
775 de 2014.

/

En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a los Veintitrés (2@) dias del mes
de Abril de 2015.
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ARQ. RAUL DURAN SANCHEZ MAYRA ALEJ NQRDA'BARAJAS MALAGON
Gerente C.C. 63.530.686 de Bucaramanga
Piedecuestana de servicios publicos Contratista

Reviso: S.V., 51%1



