ADICIONAL No 001 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO No 047 DE 2015

SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
E.S.PY ALFONSO CASTILLO SIERRA

VALOR INICIAL. $7.571.571,00

ADICION EN VALOR: $3.449.271.00

VALOR TOTAL: $11,020.842.00

PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL: UN (01) MES Y ONCE (11) DIAS CALENDARIO

TOTAL DURACION: CUATRO (04) MESES Y CUATRO (04) DIAS CALENDARIO.

Entre los suscritos Arq. RAUL DURAN SANCHEZ, identificado con la Cédula de
Ciudadania No 91.241.209 de Bucaramanga, en su condicién de Gerente de la Empresa
de Servicios Publicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P “PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS’, segin Resolucion de nombramiento No 246-P.DE 2014 y
diligencia de posesion No. 016/2014, empresa Industrial y Comercial del municipio de
Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y autonomia
administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997,
con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segun
Acuerdo No 006 del 23 de Diciembre del 2014 de la Junta Directiva, quien en adelante se
denominara el CONTRATANTE de una parte y de otra parte ALFONSO CASTILLO
SIERRA, identificado con la Cédula de ciudadania No 79.344.266 de Bogota, titular del
Contrato de Prestacién de Servicios No 047 del 2015, hemos acordado realizar la
presente ADICIONAL No 001 EN VALOR Y PLAZO al contrato referido, previas las
siguientes consideraciones:

1).Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, suscribié el Contrato de
Prestacion de Servicios 047 del 2015 con ALFONSO CASTILLO SIERRA identificado
con la Cedula de ciudadania No 79.344.266 de Bogota, cuyo objeto es: ““APOYO TECNICO
EN LOS PROCESOS QUE REQUIERE EL AREA DE SISTEMAS COMO PORVEEDORA DE SERVICIOS A
LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA, COMO A LOS PROCESOS DE SINTESIS,
ORGANIZACION Y SOLUCION CODIFICADA CON BASE EN LOS PROGRAMAS O LENGUAJES DE SU
CONOCIMIENTO A CADA SOLUCION QUE REQUIERE CADA PROBLEMA DE ACTUALIZACION DEL
SOFTARE Y BASE DE DATOS en LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTAE.S.P.”.

2). Que en las Clausulas CUARTA y SEPTIMA, se establecié como VALOR del Contrato
la suma de $7.571.571,00 y como PLAZO inicial Dos (02) meses y veintitrés (23) dias
calendario contados a partir del 06 de Febrero hasta el 30 de Abril de 2015.

3). Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, requiere darle
continuidad a los servicios prestados, siendo necesario efectuar una adicién al Contrato
No 047 del 2015 en valor por la suma de $3.449.271.00 y en tiempo un (01) mes y Once
(11) dias calendario, quedando hasta el 10 de junio de 2015.



4). Que para lo anterior la entidad cuenta con estudio previo fechado del 22 de Abril de
2015 donde se registran los aspectos fundamentales que permiten concluir la
conveniencia y justificacién de la adicién; Asi mismo cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No 15A00229 Y No 15L00222 de fecha 22 de Abril de 2013,
expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad, para la presente adicion.

5) Que el contrato inicial se encuentra en ejecucion aun, puesto que el término del mismo
es de Dos (02) meses y veintitrés (23) dias calendario que finalizan el dia 30 de Abril de
2013 y se viene ejecutando satisfactoriamente de acuerdo con los informes del supervisor
del mismo, que reposan en el expediente contractual.

6). Que en virtud de lo anterior, las partes acuerdan realizar la siguiente adicién al
contrato No. 047 de 2015 asi:

CLAUSULA PRIMERA: Modifiquese la CLAUSULA CUARTA del Contrato No 047 del
2015 (VALOR DEL CONTRATO), en el sentido de adicionar al presupuesto inicial del
mismo la suma TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 3.449.271)., de acuerdo con las
razones expuestas en la parte considerativa y demas documentos existentes.

CLAUSULA SEGUNDA: Modifiquese la CLAUSULA SEPTIMA del Contrato No 047 del
2015 (TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA), en el sentido de
adicionar al plazo inicial del mismo un término de UN (01) MES Y ONCE (11) DIAS,
contados a partir del 01 de Mayo de 2015, fijando como nueva fecha de terminacion el
dia 10 de Junio de 2015.

CLAUSULA TERCERA - POLIZAS: El contratista se compromete a actualizar la poéliza
con sus respectivas garantias, conforme a las adiciones efectuadas al contrato.

CLAUSULA CUARTA: Las demas clausulas del contrato No. 047 de 2015 continGan
vigentes y son aplicables al presente adicional en la forma en él establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y PUBLICACION. EI
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y para su
ejecucion requiere del registro presupuestal. El presente adicional debera publicarse en
la pagina web de la entidad o en un lugar visible de la empresa y en la Pagina Web de la
Contraloria de Santander -Gestion Transparente- conforme lo establece la Resolucién
775 de 2014,

En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta, a los Veintitrés (23) dias del mes de

Abril de 2015.
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