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ADICIONAL No. 01 (EN VALOR Y TIEMPO) AL CONTRATO No. 045 de 2015

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E INGENIERIA Y SERVICIOS DE
COLOMBIA S.AS.

Entre los suscritos Arq. RAUL DURAN SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania No
91.241.209 de Bucaramanga, en su condiciéon de Gerente y Representante Legal de la Empresa
Municipal de Servicios Piblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS- segun Resolucién de nombramiento No 246-P. DE 2014 y diligencia de posesion No.
016/2014, empresa Industrial y Comercial del Municipio de Piedecuesta Santander, con personeria
juridica, capital independiente y autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipal No
172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente
para contratar segin Acuerdo No. 006 del 23 de Diciembre de 2014, vigente hasta el 31 de Diciembre
del 2015, quien en adelante se denominara el CONTRATANTE o la Empresa Piedecuestana de
Servicios Publicos, de una parte y de otra parte INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.,
identificada con Nit. No. 900071411-2, representada legalmente por LAURA MARIA MUNOZ
TARAZONA, mayor de edad, vecino de Piedecuesta identificado con la cédula de ciudadania
nimero 63.507.917 expedida en Bucaramanga Santander, quien en adelante se denominaré el
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente adicion al contrato principal No. 045 de 2015,
previas las siguientes consideraciones:

1. Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, suscribié el contrato No 045 de 2015
con INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit. No. 900071411-2,
representada legalmente por LAURA MARIA MUNOZ TARAZONA, mayor de edad, vecino de
Piedecuesta identificado con la cédula de ciudadania nimero 63.507.917 expedida en
Bucaramanga Santander, cuyo objeto es: “APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y
SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.”., con un
término de duracion inicial de ONCE (11) MESES CALENDARIO, contados a partir del primero
(01) de febrero de 2015, con una fecha de terminacién inicial treinta y uno (31) de diciembre de
2015, el cual se encuentra vigente y se viene ejecutando satisfactoriamente de acuerdo con los
informes del supervisor del mismo, que reposan en el expediente contractual.

2. Que el valor del contrato nimero 045 de 2015 conforme a su clausula "NOVENA" se establecié
en CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
CIENTO DOS PESOS M/CTE. ($457.765.102,00) IVA INCLUIDO., teniendo en cuenta los
recursos disponibles a la fecha en que se presento la necesidad y suscripcién del contrato.

3. Que el presente adicional cuenta con estudio previo fechado del veinticuatro (24) de diciembre
de 2015, en el cual se registran los aspectos fundamentales que permiten concluir la
conveniencia y justificacién de realizar el presente adicional.
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4. Que existe Disponibilidad Presupuestal No. 15L00511 de fecha veinticuatro (24) de diciembre de
2015, por valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS M/CTE. ($9.300.578,00) IVA INCLUIDO. Para cubrir la presente adicién.

5. Que la empresa Piedecuestana de servicios publicos requiere garantizar la continuidad de la
prestacion de los servicios de ALCANTARILLADO durante el inicio del mes de enero de 2016,
para lo cual se requiere suplir dicha necesidad mediante la contratacion de “APOYO EN LA
EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE PIEDECUESTA E.S.P.”, conforme a lo siguiente:

OPERADOR PTAR DIVA 4 $2.646.576.72

AUXILIAR RECOLECCION DESECHOS ]

SUMIDEROS Y POZOS $3.357.827,00

CONDUCTOR VOLQUETA 5

RECOLECCION SUMIDEROS $2.217.277.91

AUXILIAR REDES SANITARIAS 2 $1.075.896,38
VALOR TOTAL $9.300.578,00

6. Que, teniendo en cuenta los tiempos requeridos para realizar el debido procedimiento
contractual para el inicio de la vigencia 2016, la continuidad de la prestacion de los servicios se
veria interrumpida hasta tanto no se adjudique debidamente el proceso, conforme a lo
reglamentado en el Acuerdo 012 del seis (06) de julio de 2015, de la Junta Directiva de la Empresa
Piedecuestana ESP por medio del cual se adopta el Manual de Contratacién interno de la
Empresa y conforme a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

7. Que en virtud de lo anterior, las partes acuerdan realizar la siguiente adicion al contrato No. 045
de 2015 ast:

CLAUSULA PRIMERA: Modifiquese la CLAUSULA NOVENA (VALOR DEL CONTRATO) del contrato
No. 045 de 2015, en el sentido de adicionar al presupuesto inicial del mismo la suma de NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($9.300.578,00)
IVA INCLUIDO, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa y demas documentos
existentes.

CLAUSULA SEGUNDA: Modifiquese la CLAUSULA OCTAVA del Contrato No 045 del 2015 (PLAZO
DEL CONTRATO Y VIGENCIA.), en el sentido de adicionar al plazo inicial del mismo un término de
OCHO (08) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 01 de enero de 2016, fijando como nueva
fecha de terminacién el dia 08 de enero de 2016.
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CLAUSULA TERCERA: El pago del valor a adicionar, se realizara una vez culmine el plazo adicionado.

CLAUSULA CUARTA: El contratista se compromete a realizar la actualizacién de las pélizas con sus
respectivas garantias, conforme a la adicion efectuada al contrato.

CLAUSULA QUINTA: Las demas cldusulas del contrato No. 045 de 2015 contintian vigentes y son
aplicables al presente adicional en la forma en él establecidos.

CLAUSULA SEXTA: La presente adicion se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y
para su ejecucion requiere del registro presupuestal.

Para constancia se firma por las partes intervinientes en el Municipio de Piedecuesta a los
VEINTICUATRO (24) dias del mes de diciembre de 2015.

EL CONTRATISTA

LAURA MARIAMUNOZ TARAZONA

CC. No 63.507.917 de Bucaramanga Sdr..
Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. R/L INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. No. 900071411-2

Revisd: S V.
Proyecto: JSML.
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