Res

ADICIONAL No. 01 (EN VALOR Y TIEMPO) AL CONTRATO No. 008 de 2016

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS
2016

Entre los suscritos Doctor JAIME ORDONEZ ORDONEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania
No 91.210.746 de Bucaramanga, en su condicion de Gerente y Representante Legal de la Empresa
Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS ES.P, segin Resolucién de nombramiento No 009-P2016 y diligencia de
posesion No. 008/2016, empresa Industrial y Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con
personeria juridica, capital independiente y autonomia administrativa, creada mediante Decreto
Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, facultado
legalmente para contratar segin Acuerdo No 001 del 02 de Enero del 2016 de la Junta Directiva,
quien en adelante se denominara el CONTRATANTE o la Empresa Piedecuestana de Servicios
Publicos de una parte y de otra parte CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS 2016, representada
legalmente por LISETTE TERESA QUIROGA ARENALES, identificado(a) con la Cédula de ciudadania
No. 1.102.356.635 expedida en Piedecuesta Santander, y quien para los efectos del presente
documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente adicion al
contrato principal No. 008 de 2016, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P, suscribi6 el contrato No 008 de 2016
con CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS 2016, representada legalmente por LISETTE TERESA
QUIROGA ARENALES, identificado(a) con la Cédula de ciudadania No. 1.102.356.635 expedida
en Piedecuesta Santander, cuyo objeto es: “APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUB
PROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.”., con un término de duracion inicial de
VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO, contados a partir del nueve (09) de enero de 2016, con
una fecha de terminacion inicial treinta y uno (31) de enero de 2016, el cual se encuentra vigente
y se viene ejecutando satisfactoriamente.

2. Que el valor del contrato nimero 008 de 2016 conforme a su clausula “Séptima” se establecio
en VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($20.552.643,00). IVA INCLUIDO.

3. Que el presente adicional cuenta con estudio previo fechado del veintiocho (28) de enero de
2016, en el cual se registran los aspectos fundamentales que permiten concluir la conveniencia
y justificacion de realizar el presente adicional.

4. Que existe Disponibilidad Presupuestal No. 16A00045 de fecha veintiocho (28) de enero de 2016,
los cuales suman un valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/
($9.829.524,91 ). IVA INCLUIDO. Para cubrir la presente adicion.



5. Que teniendo en cuenta que la administracion actual se encuentra en etapa de inicio de sus
actividades y realizando los analisis y estudios pertinentes con el fin de contratar de manera
eficiente y eficaz, asi mismo en procuras de que el objeto a contratar se realice con la persona
idonea y competente para tales fines, la entidad ha considerado adicionar un tiempo
correspondiente a once (11) dias calendario, con el fin de realizar el procedimiento debido para
la seleccion y adjudicacién del proceso contractual conforme al manual interno de contratacién
(Acuerdo 012 de 2015).

6. Que la empresa Piedecuestana de servicios publicos en pro garantizar la continuidad de la
prestacién de los servicios de acueducto requiere suplir dicha necesidad mediante una adicién
en tiempo y valor al proceso contractual cuyo objeto es “APOYO EN LA EJECUCION DE
PROCESOS Y SUB PROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.”

7. Que en virtud de lo anterior, las partes acuerdan realizar la siguiente adicién al contrato No. 008
de 2016 ast:

CLAUSULA PRIMERA: Modifiquese la CLAUSULA SEPTIMA (VALOR DEL CONTRATO) del contrato
No. 008 de 2016, en el sentido de adicionar al presupuesto inicial del mismo la suma de NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($9.829.524,91 ). IVA INCLUIDO., de acuerdo con las
razones expuestas en la parte considerativa, demas documentos existentes y conforme a lo siguiente:

OPERADOR PTAP e A L s

couiith $ 381.288,11 $ 4.194.169,26

TOMERO Y/O

RECORREDOR 2 $170.768,40 $ 1.878.452,40

TANQUES

AUXILIAR REDES

INDRAULICAS 4 $341.536,66 $ 3.756.903,25
TOTAL $ 9.829.524,91

CLAUSULA SEGUNDA: Modifiquese la CLAUSULA SEXTA del Contrato No 008 del 2016 (PLAZO
DEL CONTRATO.), en el sentido de adicionar al plazo inicial del mismo un término de ONCE (11)
DIAS CALENDARIO, contados a partir del 01 de FEBRERO de 2016, fijando como nueva fecha de
terminacion el dia 11 de febrero de 2016.

CLAUSULA TERCERA: El pago del valor a adicionar, se realizara una vez culmine el plazo adicionado.

CLAUSULA CUARTA: Las demas clausulas del contrato No. 008 de 2016 continGian vigentes y 54%
aplicables al presente adicional en la forma en él establecidos.




CLAUSULA QUINTA: La presente adicion se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y
para su ejecucion requiere del registro presupuestal.

Para constancia se firma por las partes intervinientes en el Municipio de Piedecuesta a los
VEINTIOCHO (28) r\j/i;as’del mes de enero de 2016.

EL CONTRATANTE EL CONTRAT|STA

Dr. JAIME ORDONEZ 0 LI iJIROGA AREI)IALES
Gerente R/L CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS 2016
Piedecuestana de Servicios Publicos

Reviso: S V.
Proyecto: JSLML.
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