

ADENDA N° 1.

INVITACIÓN PROCESO CONTRACTUAL N° 040 – 07 - 2018 – OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL

“CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LA COLINA" DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER.”

Piedecuesta 30 de Julio de 2018.

Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del proceso contractual que se adelanta y requiriéndose más tiempo para la adecuada y respectiva evaluación de las propuestas presentadas por los invitados a participar, se realiza la siguiente modificación al pliego de condiciones así:

1.- Se modifica el pliego de condiciones en cuanto a su cronograma de actividades, ampliando el plazo para la evaluación de las de propuestas presentadas debida y legalmente, para lo cual dicho cronograma quedará en las etapas pendientes por cumplir así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
ACTA DE SELECCIÓN OBJETIVA (EVALUACIÓN)	DESDE LAS 8 A.M DEL LUNES 30 DE JULIO, HASTA EL MIERCOLES 1 DE AGOSTO DE 2018, 6 P.M.	COMITÉ EVALUADOR
PUBLICACION DE LOS RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES	DESDE LAS 8:00 AM DEL JUEVES 2 DE AGOSTO, HASTA LAS 5:00 PM DEL VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2018.	www.piedecuestanaesp.gov.co
RESOLUCION DE ADJUDICACION Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	LUNES 6 DE AGOSTO DE 2018 DESDE LAS 8:00 A.M HASTA LAS 6:00 P M.	www.piedecuestanaesp.gov.co
SUSCRIPCION Y FIRMA DEL CONTRATO	MIERCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018.	GERENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. CARRERA 8 N° 12 - 28 PIEDECUESTA



JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Gerente “Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P”.