

BARRIO	FECHA PROGRAMADA	QUIEN PROGRAMA
VIA POSTOBON	25/01/2014	COORDINACION AMBIENTAL
VIA POSTOBON	01/02/2014	COORDINACION AMBIENTAL
CASTELLANA II-ETAPA	08/02/2014	COORDINACION AMBIENTAL
CASTELLANA I-ETAPA	15/02/2014	COORDINACION AMBIENTAL
CANCHA DE LA COLINA	22/02/2014	COORDINACION AMBIENTAL
BRISAS DE GUATIGUARA	01/03/2014	COORDINACION AMBIENTAL
PARAISO	01/03/2014	COORDINACION AMBIENTAL
DIVINO NIÑO	08/03/2014	COORDINACION AMBIENTAL
REFUGIO	15/03/2014	COORDINACION AMBIENTAL
PAISANDU	22/03/2014	COORDINACION AMBIENTAL
PORTAL TALADO	22/03/2014	COORDINACION AMBIENTAL
LA ARGENTINA	29/03/2014	COORDINACION AMBIENTAL
AUTOPISTA	05/04/2014	COORDINACION AMBIENTAL
CARRETERA ANTIGUA	12/04/2014	COORDINACION AMBIENTAL
SABADO SANTO	19/04/2014	COORDINACION AMBIENTAL
SAN CARLOS	26/04/2014	COORDINACION AMBIENTAL
VILLA LINA	03/05/2014	COORDINACION AMBIENTAL
BRISAS DE PRIMAVERA 1	10/05/2014	COORDINACION AMBIENTAL
BUENOS AIRES	17/05/2014	COORDINACION AMBIENTAL
PASE DEL PUENTE	24/05/2014	COORDINACION AMBIENTAL
ALCON DE GRANADA	31/05/2014	COORDINACION AMBIENTAL
VILLA NAVARRA	07/06/2014	COORDINACION AMBIENTAL
BARILOCHE	21/06/2014	COORDINACION AMBIENTAL
CHACARITA 2 ETAPA	28/06/2014	COORDINACION AMBIENTAL

**CRONOGRAMA DE TRABAJO
BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE
ZONAS VERDES PÚBLICAS**



**Piedecuestana
de Servicios
Públicos esp**