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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
CONTRATO No: 038 de Febrero 02 de 2017
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES DEL SERVICIO
DE ACUEDUCTO, A LOS POTENCIALES, Y ACTIVOS
OBJETO: USUARIOS URBANOS Y SUB URBANOS DE LA
EMPRESA  PIEDECUESTANA DE  SERVICIOS
PUBLICOS E.S.P.
OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUNCE
VALOR INICIAL: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.
($ 85.515.669.00).
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTAY
VALOR ADICIONAL: CINCO MIL CIENTO NOVENTAIUN MIL PESOS
($28.975.191.00).
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
GESTION DE PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA
SAS NIT/No.: 900.421.083-2
CONTRATISTA: RIL JORGE CAICEDO CEPEDA
CC. No. 13.838.320 de Bucaramanga
SUPERVISOR: WILLIAM ROA QUINTERO.
) Director Comercial
FECHA DE INICIACION: 02 DE FEBRERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION: 01 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE TERMINACION ADICIONAL: | 16 DE ABRIL DE 2017
MUNICIPIO: Piedecuesta, Santander
OFICINA GESTORA: Direccion Comercial

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION

En las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. se reunieron, el Doctor
JAIME ORDONEZ ORDONEZ, Quien acta en representacion legal de la Empresa Piedecuestana de
Servicios Publicos E.S.P. y el sefior JORGE CAICEDO CEPEDA C.C. No. 13.838.320 De Bucaramanga,
en calidad de Representante Legal de GESTION DE PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIEIA SAS
NIT/No.: 900.421.083-2 como contratista, con el fin de suscribir el acta de Terminacién y liquidacion del
contrato No. 038 DE 2017 cuyo objeto es: “ SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO, A LOS POTENCIALES, Y ACTIVOS USUARIOS URBANOS Y SUB URBANOS DE LA
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.”

CONSIDERANDO

1. Que el contratista legalizo y perfecciono el contrato No. 038 de 2017, presentando los documentos
necesarios de caréacter juridico.
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2. Que el contrato esta soportado contablemente por los CDP No 17A00091, y No. 16L00089, de Febrero 02
de 2017; y RP. No. 17A00090, No. y No.17L00091 de 02 de Febrero 2017.

3. Que segun las actas e informe de supervision, se acepta y recibe por parte del contratista lo
correspondiente a la totalidad de las obligaciones pactadas.

4. Que de Acuerdo contrato No. 038 de 2017 firmado el dia 02 de Febrero de 2017, el contratista dio
cumplimiento al objeto del contrato en cuanto a los requisitos de tipo legal y técnico previa
certificacion por parte de la supervision del contrato, para lo cual se relacionan los siguientes
soportes asi:

a. RELACION DE LAS ACTAS SUSCRITAS:

VALORES
ACTA FECHA DEL ACTA CONCEPTO Vr/EJECUTADO |Vr/ PRESUPUESTADO
- CONTRATO # 038 DE 2017 $ 85.515.669,00
1 02/02/2017 ACTADE INICIO -
2 24/02/2017 ACTADE PAGO No. 01 $ 36.214.462,00
3 17/03/2017 ACTADE PAGO No. 02 $34.435.782,00
4 31/03/2017 ADICIONAL NO. 01 3 28.975.191,00
5 20/04/2017 ACTADE PAGO “INAL $34.597.432,00
SUB-TOTAL $105.247.676,00
SALDO AFAVOR DE LA EMPRESA $9.243.184,00
SUMAS IGUAIES $114.490.860,00 $114.490.860,00

a. PAZY SALVOS Y CERTIFICACIONES

e La empresa Piedecuestana de Servicios Publicos ESP certifica, que revisada la documentacion
que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del contrato No. 038 de 2017, ala
fecha de suscripcion de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de
terceros, trabajadores y proveedores.

f
* Asi mismo a la firma de la presente acta no queda pendiente ningtn vinculo laboral entre las
partes, ni habra lugar a reclamaciones por parte del contratista

b. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES %

Se deja constancia que no se produjo resolucion sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto
no hubo causales durante el transcurso del contrato.

En mérito de lo anterior, las partes las partes consideran oportuno legal y pertinente:

Dar por Terminado y Liquidado el contra‘to No. 038 De 2017, celebredo entre la Piedecuestana de

Servicios Publicos ESP y el sefior JORGE CAICEDO CEPEDA C.C. No. 1:.838.320 de Bucaramanga, en

calidad de Representante, con el fin de suscribir el acta de liquidacion del ¢ ontrato No. 038 de 2017 cuyo
Carrera 8 No. 12-28Piedecuesta- Santander

NIT; 804.C05.441-4 Tel. 6 55 00 58 Fax. Ext. 112

PTANA-F40-07 REV. N° 2, 02-01-2006




A e ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION
. CONTRATO 038 DE 2017
Piedecuestana
DF SERVICEOS PUBLICOS eosop DOCUMENTO NUMERO REV HOJA
PTANA | F30 | 07 2 1de3

objeto es: “SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, A LOS
POTENCIALES, Y ACTIVOS USUARIOS URBANOS Y SUB URBANOS DE LA EMPRESA
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.”.

En estos términos se da por Terminado y Liquidado el contrato, sefial de aceptacion y entrega a
satisfaccion, se consigna que las partes quedan a paz y salvo en relacion con los pagos Yy recibidos de
informes objeto del contrato No. 038 de 2017.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta de terminacion y Liquidacion por
los que en ella intervinieron, en Piedecuesta a los veinte (20) dias del mes de Abril de 2017.

- oepaL /ké’#
/J S(VtﬁCEDO CEPEDA
CC. Ko. 13.838.320 de Bucaramanga

RIL GESTION DE PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA
SAS NIT/No. 900.421.083-2
Contratista

WILLIAM ROA QUINTERO
Director Comercial
Piedecuestana de servicios Publicos ESP
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