



**ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION  
CONTRATO 044 DE 2015**

| DOCUMENTO NUMERO |     |    | REV | HOJA   |
|------------------|-----|----|-----|--------|
| PTANA            | F30 | 07 | 2   | 1 de 2 |

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| CONTRATO No:            | 044 DE ENERO 30 DE 2015  |
| OBJETO:                 | " APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO Y RECOLECCION) A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP" |
| VALOR INICIAL:          | \$1.264.687.925  |
| VALOR ADIONAL:          | \$50.493.109   |
| PLAZO INICIAL:          | ONCE (11) MESES CALENDARIO   |
| PLAZO ADICIONAL         | OCHO (08) DIAS CALENDARIOS   |
| CONTRATISTA:            | INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS<br>LAURA MARIA MUÑOZ TARAZONA   |
| SUPERVISOR:             | FAVIO ALONSO MORALES SANABRIA<br>DIRECTOR OPERATIVO  |
| FECHA DE INICIACION:    | PRIMERO (01) DE FEBRERO DE 2015  |
| FECHA DE TERMINACIÓN:   | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2015  |
| NUEVA FECHA DE INICIO   | PRIMERO (01) DE ENERO DE 2016  |
| NUEVA FECHA TERMINACION | OCHO (08) DE ENERO DE 2016   |
| MUNICIPIO:              | Piedecuesta, Santander   |
| OFICINA GESTORA:        | Dirección Técnica y de Operaciones   |

**ACTA DE LIQUIDACION**

En las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. se reunieron el Doctor **JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ**, Quien actúa en representación legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. y la **ING. LAURA MARIA MUÑOZ TARAZONA** quien comparece en calidad de Representante Legal de la Empresa **INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.** identificada con Nit: 90071411-2 con el fin de suscribir el acta de Terminación y liquidación del contrato No. 044 DE 2015 cuyo objeto es: "APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO Y RECOLECCION) A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP"

**CONSIDERANDO**

1. Que el contratista legalizo y perfecciono el contrato No. 044 de 2015, presentando los documentos necesarios de carácter jurídico.
2. Que el contrato y Adicional está soportado contablemente por los CDP No. 15S00040, 15S00041 de enero 21 de 2015, Y 15S00275, 15S00276 de Diciembre 24 de 2015 Y RP 15S00037, 15S00038 de enero 30 de 2015, Y 15S00392, 15S00393 de 24 de Diciembre de 2015.
3. Que según el acta de pago final de fecha ocho (08) de Enero de 2015 e informe de supervisión, se acepta y recibe por parte del contratista lo correspondiente a la totalidad de las obligaciones pactadas.
4. Que de Acuerdo contrato No. 044 de 2015 firmado el día 30 de enero de 2015 , el contratista dio cumplimiento al objeto del contrato en cuanto a los requisitos de tipo legal y técnico, por lo que se

Carrera 8 No. 12-28 Piedecuesta- Santander  
NIT: 804.005.441-4 Tel. 6 55 00 58 Fax. Ext. 112  
E-Mail: ptana@telecom.com.co



## ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION CONTRATO 044 DE 2015

| DOCUMENTO NUMERO |     |    | REV | HÓJA   |
|------------------|-----|----|-----|--------|
| PTANA            | F30 | 07 | 2   | 1 de 2 |

da por terminado el presente contrato, previa certificación por parte de la supervisor, para lo cual se relacionan los siguientes soportes así:

### a. RELACION DE LAS ACTAS SUSCRITAS:

| ACTA | FECHA DEL ACTA | CONCEPTO                         | VALORES                    |                            |
|------|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|      |                |                                  | Vr/EJECUTADO               | Vr/PRESUPUESTADO           |
| -    | -              | CONTRATO #044 DE 2015            |                            | \$ 1.214.362.046,00        |
|      |                | ADICIONAL CONTRATO # 044 DE 2015 |                            | \$ 50.493.109,00           |
| 1    | 30/01/2015     | ACTA DE INICIO                   | -                          |                            |
| 2    | 02/03/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 1        | \$ 114.971.630,00          |                            |
| 3    | 31/03/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 2        | \$ 114.971.629,00          |                            |
| 4    | 30/04/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 3        | \$ 114.971.629,00          |                            |
| 5    | 01/06/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 4        | \$ 114.971.629,00          |                            |
| 6    | 30/06/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 5        | \$ 111.355.740,00          |                            |
| 7    | 31/07/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 6        | \$ 108.804.529,00          |                            |
| 8    | 31/08/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 7        | \$ 110.773.838,00          |                            |
| 9    | 30/09/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 8        | \$ 110.773.838,00          |                            |
| 10   | 30/10/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 9        | \$ 110.773.838,00          |                            |
| 11   | 30/11/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 10       | \$ 110.773.838,00          |                            |
| 12   | 30/12/2015     | ACTA DE PAGO PARCIAL N. 11       | \$ 110.773.838,00          |                            |
| 13   | 08/01/2016     | ACTA DE PAGO FINAL               | \$ 30.939.179,00           |                            |
|      |                | SUB- TOTAL                       | \$ 1.264.855.155,00        |                            |
|      |                | SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA      | \$ -                       |                            |
|      |                | <b>SUMAS IGUALES</b>             | <b>\$ 1.264.855.155,00</b> | <b>\$ 1.264.855.155,00</b> |

### a. PAZ Y SALVOS Y CERTIFICACIONES

- La empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del contrato No.044 de 2015, a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores.
- Así mismo a la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vínculo laboral entre las partes, ni habrá lugar a reclamaciones por parte del contratista

### b. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

En mérito de lo anterior, las partes consideran oportuno legal y pertinente:

Dar por terminado el contrato No. 044 de 2015, celebrado entre la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP y la **ING. LAURA MARIA MUÑOZ TARAZONA** quien comparece en calidad de Representante Legal de la Empresa **INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.** identificada con Nit: 90071411-2 con el fin de suscribir el acta de Terminación y liquidación del contrato No. 044 DE 2015 cuyo objeto es: **"APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO Y RECOLECCION) A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP"**

Carrera 8 No. 12-28 Piedecuesta- Santander  
NIT: 804.005.441-4 Tel. 6 55 00 58 Fax. Ext. 112  
E-Mail: ptana@telecom.com.co



**ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION  
CONTRATO 044 DE 2015**

| DOCUMENTO NUMERO |     |    | REV | HOJA   |
|------------------|-----|----|-----|--------|
| PTANA            | F30 | 07 | 2   | 1 de 2 |


En estos términos se da por terminado el contrato, señal de aceptación y entrega a satisfacción, se consigna que las partes quedan a paz y salvo en relación con los pagos y recibidos de informes objeto del contrato No. 044 de 2015.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta de terminación por los que en ella intervinieron, en Piedecuesta a los Cuatro (04) días del mes de Mayo de 2016.

  
**JAIME ORDOÑEZ ORDOÑEZ**  
Gerente  
Piedecuestana de Servicios Públicos

  
**ING. LAURA MARIA MUÑOZ TARAZONA**  
NIT: 90071411-2  
Representante Legal  
INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS

Reviso: S.V.

  
V.B: Ing. Favio Morales Sanabria  
Director Operativo